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A SZOVJET KUTATAS EREDMENYE/

A TERMELES FUTOSZALAG-RENDSZERU MEGSZERVEZESE
A MAKSZATYIHINI ERDOIPARI GAZDASAGBAN

V. Ju. Veksegonov és A. G. Zselutkov

F31,875:634.98 (47)

Hoénaprol-homapra novekszik a  fakiter-
meléipar technikai felszerelése. Hogy az erddé-
ben a gépek és felszerelések a legnagyobb ha-
tasfokot fejthessék ki és a fakitermelé munka-
sok munkajanak a termeldképessége a legma-
gasabbra emelkedjék, feltétleniil tokéletesiteni
kell & technolégiai munkafolyamatot, mert va-
lamennyi- egymassal hataros termelési szaka-
szon a kivetkezé szakasz fenmakadds mnélkiili
munkajit az elézdé szakasz munkajaval csak
igy biztosithatjuk. Mas szavakkal kifejezve: a
fakitermelésben a munkanak — a tébbi ipari
agak példija szerint — szakadatlanul kell foly-
nia, azaz a munkdat futészalagrendszer szerint
kell megszervezniink.

A fakitermelésnek mely szakaszait kell at-
fognia a futdészalagrendszernek?

A fakitermelési munkak koére magaban
foglalja mindazokat a miiveleteket, amelyek a
fanak levagasatél kezdve az alsorakodén a
szelesvaganyn vastt koesijaira valé felraka-
sdig, vagy a vizi szallitdasra, ill. tutajozisra
alkkalmas foly6é partjan valé maglyazasaig ter-
jednek.

A futészalag elsédleges vonala a munka-
helyeknek az a lancolata, amely a torzseknek
az erdében vwvalé levagasatol a favalasztékok-
nak a felsérakodén valé berakasaig terjed.
Néhiémy (legalabb kettd) ilyen folyamatos vo-
nal, ,futészalag® a szallitoberendezés elagaza-
sdhoz vagy kozvetleniil annak févonalahoz
csatlakozik, amelyet ,féfutészalag“nak tekint-
hetiink. Az alsérakodon ©nallé folyamatos vo-
nalakiat, futbészalagokat szerveziink meg. A
futoszalag elveire alapozott termelési folyamat
megkiveteli a kiilonalléo laneszemek, csoportok
munkajanak osszehangoliasat és a pontos mii-
velettervezést.

A TFakitermelés Gépesitésének és Energeti-
kajanak Kozponti Tudomanyos Kisérleti Inté-
zetében  egy munkdsokbdél  4ll6  brigad,
amelyben a jelen cikk szerzéi és Zavjalov elv-
tars, a tudoméanyos intézet munkatarsa is
résztvettek, 1948 szeptemberében a Szovjetuniéd
fa- és papiripari minisztérinmanak meghizasa-
b6l megszervezte a futdészalagrendszer alkal-
mazasat a kalinini korzetben levé makszatyi-
hinni erd6ipari gazdasig jaszenyi erdiszaka
szan. Ennek a munkanak a sikeréhez nagyban
hozzajarult az erd6ipari gazdasag igazgatoja-
nak 6s szakembereinek segitsége és aktiv rész
viétele. :

Jelen cikkiinkben roviden beszamolunk a
véegzett munkarol és annak elsé eredményeirél,

Elokészité munkalatok.

A kisérleti munkak céljaira kivalasztoti
jaszenyi erdérészlet fobb allomanyfelvételi
adatai a kiovetkez6k voltak: elegyvarany L: 0.7;

B: 0-2; BRny: 0.1; IIL termeléhelyi osztaly, a

hektaronkinti fakészlet: kb. 200 ms3, a felsd
lombsator alatt sfirt méasodik koronaszint:

harshol, berkenyé&bdl, mogyorobol és iikorkébol.

szakasznak egy PESZ—12 rendszerii
mozgd villanytelep, kellé szami villanyfiirész
és 2 drb KT—12-es kozelité traktor all rendel-
kezésére.

Az allomany iparrendszerii kihaszndldsd-
nak elékészitése soran az épiték 10 nap alatt
leraktak itt a keskenynyomtavu sinpalyat 450
m hossziisdgban. A ,bulldozer* wutépitégépek
(1. sz. kép) alkalmazasa jelentés mértékben
megkonnyitette és meggyorsitotta az utépitési
munkalatokat.

A sinpalya mindkét oldalan 30 m széles
paszkakban az erdét letaroltak.

Ezutan két darabolot épitettek ki. Ezzel
egyvidejiileg végezték a vagasteriilet feltarasa-
nak el6készitését és az alsé koronaszinttdl
vald megtisztitasat. A vagaspaszkakat, koze-
litbutakat és daraboléhelyeket a 2. sz. rajzon
leltiintetett vazlat szerint rendezték el,

A technolégiai folyamat.

Az el6készité munkalatok elvégzése utan
— ¢és miutin a technikai személyzetet &s a
munkasokat az 1j munkamédszer, a normak és
a bérezés lényegérsl felvilagositottak — szep-
tember 26-an &llitottak munkaba az elssé folya-
matos vonalat, futészalagot. Bzt — a vagas-
teriileten esedékes kiilonbozé munkalatok el-
végzésének rendje és modja szempontjabél —
az alabbiak szerint jellemezhetjiik:

1. A fa dontése villanyfilirészek segitségé-
vel; az egyik fiirész munkdban van, a masik
tartalékban;

2. a fik legallyazasa, a gallyak osszegyiij-
tése és elégetése (kézierdvel);

3. a szalfak kozelitése, két KT—12 traktor
segitségével;

4. darabolis a fels6-rakodd daraboléhelyén,
egy villanyfiirész segitségével;

5. osztalyozas, a kisvasuti koesikon kézierd-
vel valé tovabbitdssal;

6. berakds, l6vontatassal, gorgetd-
fak segitségével (a rakodd berendezések
hidanya folytan).

Nézzitk meg, hogy szervezték meg a mun-
kat a felsorolt miiveletek terén?

A fa dintése. A folyamatos vonalon egy 3
munkasbol dallé favagé csoport dolgozott: a
villanyflirész gépkezeldje, annak segédje és a
ili‘in;cﬁ villaval (riddal) dolgozé munkis (3. sz.
6p).

A donték egy valtas alatt 220 vagy ennél
is tobb torzset vagtak ki, vagyis 100—120 m'®
fat. ezzel teljesen biztositottak a folyamatos
vonal munkdjat, amelynek a napi teljesitmé-
nyét 100 m®-ben dllapitottdk meg. (Abb6l a
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L. 8z. kép, Bulldozer, ntépités kizben.
Puc. 1. Byapaozep Ha mporitagke 10pord.

¢élbdl, hogy az induldshoz sziikséges feldolgo-
zandé készletet kitermeljék, két napon keresz-
tiill a vagdsban egy masik dontd esoport is dol-
gozott.)

y Az erdét a darabolétér mindkét oldalin
négy, egyenkint 30 m széles pasztiban vagtak.
Mindegyik vagaspasztat harom menetben
10 m szélességli savokban termelték ki, Eloszor
a kozépsOd savot termelték ki, leflirészelve a
fakat a kozelitd fton a gyokfd magassagdban.

e okcomury [motucmpand)

J60

2 sz. rajz. A vagasteriilet feltarasi vaziata a Jjaszenyi erdd-
részletben. 1. darabolé; 2. maglyik; 3. oszlialyozo
sinpilya; 4. 16 kozelité-ut; 5. elsédleges kozelitd-
nt; 6, dontott fak; 7. keskemynyomtivia vasut; K.
a viagaspaszta hatarvonala,

Pue. 2. Cxema ocBoeHnd decocegn B SICCHBUROM TeCovUlCTRe.

A szélso 10 m-es savokban a fakat ugy dontot-
ték, hogy azok estcsaikkal a kozelité-ut ira-
nyahoz 45°-0s szog alatt fekiidjenek, de azt el ne
torlaszoljak.

A fékéabelt a fo-vontatdit hosszaban fektet-
ték le, ez megkonnyitette az iizemben lévo kabe-
lek Atvitelét, amikor az egyik vagishél a
masikba mentek &at.

A villanytelepet (4. sz. rajz.) a felsé-rako-
don  helyezték el, a két darabald érintkezési
hel yén.

A gallyazdst, a gallyak dsszegyiijtésél és
elégetését onallé munkafolyamatként kiilonitet-
ték el. Ezzel a munkdval 5—8 fé foglalkozott a
szokdsos gallyazo baltikkal felszerelve. Minden
egyes gallyazé munkds onalléan végezte el az
osszes miiveleteket, vagyis gallyazott, rakasba
gyiijtotte és elégette a gallyakat.

Az a kisérlet, hogy a gallvazaist elvilasszak
a gallyak Osszegyiijtésétol ds elégetiésétol, nem
jart sikerrel, minthogy ilyen aproélékos munka-
megosztis esetén megniavekedett a . vagds-
hulladékkal boritott vagasteriileten wvald At
jaras idésziikséglete, ezenkiviil a gyiijtéknek
ismételten at kellett rakniok ugyanazokat a
gallyakat, melyeket a gallyazd elézdleg rend-
szerteleniil eldobalt, az égetést végzd munkds-
nak pedig az elégetés végett néha ujbol at
kellett raknia a rakast.

A munka befejezése utan az dgnyesé mun-
kas a szalfa alsé vagaslapjara krétiaval vagy
szénnel felirta a neki kijelolt szamot. FEzt az el-
jarast abbél a eélbdl vezették be, hogy elkeriil-
iék a gallyazék keresetének kiszamitisa alkal-
maval eléallhatéd bonyodalmakat. Minden egyes
galyazé munkéjat kiilén szimoltik el és kiilon
fizették ki.

A normakat a szalfak darabszaméaban a
thnkrész Atmérdjére vomatkoztatott ugyan-
azon vastagsagi fokozatok szerint hataroztdk
meg, amelyeket a dontdk részére &llapitottak
meg.

A norma-megallapitasnak és az elszamolas-
nak ez a rendszere osztokéléleg hatott a telje-
sitmény és a munkamindség fokozasara. A mes-
ter konnyen meg tudta dllapitani annak a
munkdsnak nevét, aki a gallyakat rosszul
vagta le, és azt erre rigtin figyelmeztethette.

A fa kizelitése. A kitermelt szalfiknak a
daraboléhelyre valé kizelitése a  futdszalag-
rendszer egyik legfontosabb szakasza. A trak-
tornak barmiféle technikai vagy szervezési
okokbdl eredd veszteglése a folyamatos vonal,
a futészalag munkajiban fennakadisokat okoz
és a munka iitemét zavarja.

A kizelit6-traktorok termelékeny munkd-
janak alapvetd feltétele a kozelito tuthalozat
helyes kiépitése. A makszatyihini erdoipari
gazdasdgban még a munka megkezdése el6tt
kinn a terepen kijelolték a kozelité-utakat és
kivagtak a 6 kozelité-utakat.

A szalfiakat két KT—12 traktor egész 350
m-ig terjedd tavolsagrdl kozelitette. Az 1j
gépek joknak bizonyultak. Ugyanakkor iize-
meltetésitk gyakorlata igazolta azt, hogy
milyen fontos a traktorokmak szaraz faval vald
ellatdsa. A fitéanyvag nagyobb nedvessége a
motor ledllasat idézi elé és a traktor teljesito-
képességét csikkenti. A kisérletek elsé napjai-
ban még a KT—I12 traktorok futéprébajit, be-
jaratisat végezték, ezért mindegyikitk a dara-
holo-rakodéra  legfeljebh esak 80—40 m" fat
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3. 8z, kép. Liﬂé l')n\'l'lg't'bk esoportja munkiban (a fik elffirésze-
80 ).

Pue. 3. Bpeno panbIiukoB 3a poGoToll (noamma Jdepesa).

szallitott, egy valtas alatt. Hogy ne zavarjik
meg a folyamatos wvonal normilis munkdajat,
idonkint egy SZ—80 traktort is iizembe Aallitot-
tak, amely mint tartalékgép dolgozott, nem
teljes megterheléssel.

Minthogy a dontés valtakozva négy pasz-
tan folyt, a szalfikat egyidejileg 8 vagaspasz-
té;ggkrl]xﬁzelitewtték. (A 4. pasztan ezalatt don-
tottek.

A traktort a traktorkezelé tartotta iizem-
ben két munkassal, akik koziil az eegyik a szal-
fak odakapesoldsit, a mésik pedig azok kikap-
esolasat végezte. Bz az utébbi volt egyben a
traktorkezel6 segédje is.

Minthogy a KT—12-re esorl6t szereltek,
ezzel nagymértékben egyszeriisiodott a kizeli‘és
munkdja. A vagdsban a esorlé diresidrata kiz-
ben az odakapcsoldst végzé munkas elhnizta a
drotkotelet, keresztiilvezette annak végét az
elozileg mar a szalfak végéhez kotott szalfa-
bekotéhurkok (drétkitélhurok) egyliriijén. Ez-
utan bekapesoltik a csiga munkajdratdt és a
szalfakat addig vontattak, amig azok vége nem
keriilt a traktor tehertartéjara. Ezutian a esor-
16t lefékerték és a traktor a félig felfiigzesztett

4. 8z, kép, A PESZ—12 villanytelep.
Puc. 4. Daexrpocranuus MAC-12.
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5. sz, kép. A megterhelt KT—12 traktor menet kizhen,
Puc. 5. Tpagrop KT—12 B myt# ¢ rpyaom.

szé_,lf;ik‘kal a daraboléhely felé haladt. (5. sz.
Tajz.

A traktorokkal kikozelitett szalfakat a
darabol6-rakodén lekapesoltak. Minden egyes
daraboléhelyre két bejaratot épitettek ki. HEn-
nek folytdn a kozelité traktorok a fat két ellen-
kezd oldalrél tudtak kozeliteni és egyidejiileg
mind az egyik, mind a masik bejirat fel6l tud-
tak terhiikkel a daraboléhelyre betérni. Kzzel
elejét vették annak, hogy a traktorok lerako-
dasukra varakozva, vesztegeljenek, és estkken-
tették az iiresjarat utjanak a hosszat is.

Amikor a traktor megérkezett a darabold-
helyre, ledllitottak, a traktorkezelé bekapesolta
a csorlé dobjanak a forditott menetét és a trak-
torral 1.5—2 m-rel elérement, ennek folytan a
szalfavégek siman ereszkedtek le a daraboléra.
A szalfak lekapesoldsdval, amint azt fentebb
emlitettiik, a traktorkezeld segédje foglalkozott.
Meglazitott drotkotél esetén a szilfa-bekoto-
hurok kampdi viszonylag konnyen kivehetok a
hurokbol. Abbdl a eélbol, hogy kihtzzak a be-
kiotohurkokat a szalfdk aldl, a traktorkezelé a
csorlot munkamenetre kapesolta be és a drét-

kotelet, végén a bekotéhurkokkal, feltekerte a

6, sz. kép. Két kbzelité-traktor érkezett a daraboléra.
Puc. 6. JIBa TpemeBOUHBIX TPARTOPA TPHOLLIH Ha SCTAKALY.
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7. 8z, kép. A Kkikozelitett szalfak, vagaslapiukon a gallvazdk
szamaival a darabold helyen. Jobbra a hattérben
a darabolok esoportja,

Puc. 7. HoarpeneBaninie XIHCTHL ¢ HOMEPAMH CYYROPYGOB
Hil ROMJIEBBIX CpPe3ax Ha pasienoqdolt waonfanke. B ravonne
HATIPABO — 3BEHO DACKPSKEBIIHEOR

dobra. Segédje ezalatt az id6é alatt — miutan
az egyik bekotéhurok horgat beakasztotta a
szalfaterellemez kengyelébe, — a terelélemezt
abba a helyzetbe allitotta be, amelyet a traktor-
nak el6irds szerint be kell tartania, ha iiresen
kozlekedik a vagasteriiletre.

Darabolds. A daraboléhelyen (ahol az At-
vételt és a darabolast végzik) egy négy-ot f6bol
allé  esoport dolgozott: a villanyfiirészkezeld,
aki egyuttal a csoport vezetdje is, annak
segédje, a valaszték-kimér6 (hossztold) munkds
és még egy-két munkas, akik a szalfak forgata-
sival a ronkéknek a darabolé szélre wvald
hengergetésével és a szalfikon itt-ott vissza-
maradt agaknak a torzs mellett valo sima le-
vagasiaval foglalkoztak. Ugyanitt van az Aat-
vevO munkahelye is, aki szambaveszi a rakodén
Adthaladd egész famennyiséget és feliigyel a
szalfak okszerit hossztolasara (7. sz. kép).

A darabolora kozelitett szalfiakat berova-
sokkal 4, 5-t6]1 6.5 m hosszisagu valasztékokra
meértek ki. HEzek szerint a berovasok szerint
darabolta =u munkéis a szalfakat villany-

8. sz, kép, Az osztalyozok eseportin kampoklal a  vagoénnal.

- Pue. 8. 3BeHO COPTHPOBUIKOB ¢ KPOKWUBAMH Yy BaTOHETKH

Iirész segitségével. Ha a flrész beszorult, a
villanyflirész-kezelt segédje segédkezett, emeld-
fat haszndlva. Az id6é tobbi része alatt a vil-
lanyfiirész-kezeld segédje eldkészitette a szil-
fdkat a darabolashoz.

Minthogy a darabolét kozepén kiemelke-
déssel, pupalakinak képezték ki, a darabolis
soran a beszoruldsok viszonylag ritkan fordul-
tak eld.

A két hengergeté munkds, az elsé napok-
han pedig az egyik munkas a villanyfiirész-
kezeld segédjével, a ronkdket rogton a feldara-
bolds utdn a daraboléonak az osztdlyozd 1t
feloli szélére gorgetie. A ronkéket a darabold
szélén 1gy helyvezték el, hogy azokat az osz
talyozé munkasok a kis vagonra valé felrakas
soran kiilonlegesen erre a célra késziillt kam-

pokkal szabadon el tutdk érni, anélkiil, hogy

a daraboléra kellett volna dtmenniok. A kam-
pdk koriilbeliil 90 em hossziak woltak, 15 milli-
méter atmérsjl, gombilyeg-acélbél késziiltek,
egyik végiik hajlitott, hogy kézzel meg lehessen
ragadni, a masik hajlitott végiik pedig hegye-
sen kiképzett, hogy be lehesen akasztani a
ronkdkbe.

A fa osztdalyozdsa. Két osztalyozé munksds
a ronkodket kis vagénokon a maglyikhoz szalli-
totta, a harmadik pedig a ronkéket maglyazta.
A kis wvagoénra egy forduléban rendszerint
21 m® ronk6t raktak be, attdl fiiggden, hogy
az azonos valasztéki ronkokb6l hany darab
volt a darabolé szélén és milyen wvolt azok
mérete.

Az osztalyozas és a maglyazas alkalméaval

melloézhetetlen feltétel, hogy a forduldkint a kis
vagéonra felrakandé wvalamennyi ronkd vége
egy sikban legyen. Ezt kionnyen el lehet érni,
ha mindegyik ronké felrakasa el6tt a kis
vagonokat megfeleléen allitjak be. A kis vago-
nok kirakasa soran arra kell iigyelni, hogy az
odaszallitott ¢s a maglvakba rakott ronkdk
hiitiii egybeessenek.
. Hogy a gerendak me essenek le a darabolé-
rakodd és a kis vagén kozott, ennek szélgeren-
daja és a rakodé széle kozotti tavolsagnak nem
szabad az 5—7 em-t meghaladnia.

A rakodoval szemben 10 méaglyahely voll,
ebbél 3 a tizifaronkok szamara, egy a rezgd-
nyarszerfanak, egy nyirszerfanak, harom a
hanyafa és egy-egy a fiirész-, illetve talpfa-
ronké szamara.

A golyoscsapagyas kis vagoémokkal a sin-
palya mentén valé osztdlyozas nagyon ered-
ményes s termelékeny. (9. sz. rajz) A futo-
szalagrendszerii munka hatodik napjan a Ko
roljev elvtars vezetése alatt dolgozd osztalyozoé
esoport 116 m3-t osztalyozott és  rakott mag-
lyaba, tulteljesitette igy a normat annak 2.4-
szeresével.

Berakds a felsérakodén. Az alatt az idé
alatt, amig a futbészalagrendszerii munkanak a
k'sérletezéseit végezték, a makszatyihini fa-
ipari gazdasignak nem volt semmiféle rakodoé-
berendezése. Kzért a fanak a felsérakodon kes-
kenynyomtavia vasiti pérekoesikra torténéd be-
rdkasa alkalmaval a ronkdket lejtés gorgetd-
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A
A folyamatos vonal | - o L :
(futdszalag) kasok A sziikséges felszerelés
szakaszai szama

Két villanyfiirész, ezek
koziil 1 tartalék, ezen-

1. A fak dontése 3 kiviil balta, déntévilla.

2. Az agak leva-
gasa, Ossze-
gyiijtése és

elégetése 6—8 | Galyazobaltak.

3. Kozelités . .| 6 |Két KT-12 traktor.

4. Darabolds ésa! Két villanyfiré.z, ezek
darabolé rako- | koziil 1 tartalék, ezenkiviil
don végzendd | balta, kampdk, a rionkdk
egyéb munka 4—5 | elhengergetéséhez,

5. Osztalyozés és Osztalyozo vagany, kis
miglyazis . . | 3—4 |vagénok, kampdk.

A lejtios gorgettfa’segit-
ségével torténé berakas
esetén 1 16 és 50—60 m
] [ hossz hajlékony sodrony-

6. Berakés .: . .| 4 kotél,

' | A telepnek szabalyszerint
legyidejiileg 2 futdészalag-
rendszerii vonalat kell ki-

7. Villanytelep .| 1 ‘szolg’é.]nia.__ A

O)sszesen: | 27—31|
Atlagban: | 29
fakon léwval huzattak fel a koesikra (10. sz.

rajz) Ezzel az eljarassal jelentosen novelték a
rakodémunkasok munkajanak termelékenysé-
gét. Az ezzel a madszerrel valé rakodas me-
nete a kovetkezé: A pdrekoesi rakoneai (oldal-
tamasztoi) f6lé, azok kiilomleges bevagasaira

gorgetofakat helyeznelk el vastag végiiknsl
T R R R R |

Mutatyo e I b l bd b :" :“

- | - | — - { q i

A futészalagon az egyes
munkéikra az alabbi mun-
késlétszamot allitottak be

A fék dontésére $ ["sT1sts ¢ 8l s

Azigak levigasara, Ossze- !

gyiijtésére, felégetésére 3.5/ 4| 4|8 8| 8
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fogva. Kzeken a gorgetdéfakon hhzzak fel 16
segitségével az eros kotéllel. vagy hajlékony
sodronykotéllel atkotott romkdket. 4 gorgetéfa
segitségével torténd rakoddsi modot és a rakon-
cikat a keskenynyomldei pérekocsikon mar
régota és széles korben alkalmazzak a krasz-
nyojarszki faipari troszt erdéallomasan. Ot

L2z egy loval dolgozé 3 munkis szimira meg-
allapitott rakodasi normat — 99 m3t — jelen-

tés mértékben talteljesitik ¢s a teljesitmiény
eléri valtasonkint a 100—120 m3-t.

A termelés futoszalagrendszerii megszervezésé-
nek eredményessége.

A futészalagrendszer szerint végzett munka
elsé eredményeit kiértékelve, az elséleges folya-
matos vonal munkisainak és felszereléseinek
esoportositasiara vonatkozolag az alabbi adato-
kat kapjuk: (1. sz. tablazat).

A technologiai eljaras felépitése és a mun-
kasok csoportositdsa az elsileges folvamatos
vonalon, .,futoszalagon®.

A futészalagrendszer szerinti munka nem
szolgaltatta rogton a két villanyfarészre és két
kozelit6traktorra nézve tervhevett valtason-
kinti 100 m® mennyiséget. Az elsé napok folya-

10, sz kép, Rakodds a rakodékon lovas-bakos eljarassal.

Pue. 10, Morpyska naardopy gOHHO-TONAPHRIM CHOCOGOM
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man felvetodott a sziiksége annak, hogy az
egyes szakaszok termelékenységét menet koz-
ben kiegyenlitsdk és kikiiszoboljék az egyes
zavarokat. De a rendszer szervezd ereje meg-
mutatkozott. Naprél-napra nétt a termelékeny-
ség. A futdszalagrendszeri munka 4. napjan
9.5 m’-t, az 5. napon 103 m’-t, a 6-on 116 m*t
jelentettek elszalitasra.

Az els6 6 munkanap alatt a futészalag egy
munkasanak az egész munkakomplexumra
(dontés, gallyazas, kozelités, darabolas a felso-
rakodén) elsé napi atlagteljesitményét a 2.
szamn tablazaton tiintetjik fel.

A jaszenyi szakaszon a futdészalagrend-
szerre valo attiérés elott a fakitermelés villany-
fiirészek, a keskenyvaganyn vastathoz valo ki-
zelités pedig lovak segitségével tortént. 100 m?
fanak a kitermeléséhez és a felsérakodéra valo
szallitasihoz 71.8 munkanap volt sziikséges.

Ennek kovetkezti!ben az egy munkanapra
esd komplex (bsszetett) teljesitmény 1.4 m?* volt.
A futészalagrendszerii munkaszervezés ¢és @
KT—12 kozelitotraktor alkalmazasa, amint
latjuk, mar az elsé napokban egy munkas napi
komplexteljesitményét ugyanezekre a mun-
kakra nézve 3.7—4 ms-ig fokozta. A munka ter-
melékenysége tobb, mint Kkétszeresére emel-
kedett.

- Az erddben a termelés futdészalagrendszerii
megszervezésének elényei nem meriilnek ki a
munka termelékenységének fokozasaban és a
termelés mennyiségének emelkedésében. A fa-
kitermel6é helyeken a jelenlegi munkamoédsze-
rek folytin — mivel a dintést és a darabolast
visgzé munkasok brigadjai nem allnak kapeso-
latban sem egymdssal, sem a ecsatlakozé mmun-
kalatokkal, nevezetesen a kizelitést és szallitast
vibgzd munkasokkal a kitermelt fa gyakran
hosszii hénapckon keresztiil visszamarad az
erdében, mint be nem végzett termelés, A le-
vagott torzseknek a vagasteriileten rovid-
méretii valasztékokra valo felkészitése gyak-
ran ellenérzés mélkiil torténik, ez csikkenti a
szerfakihozatalt. A futészalagrendszerti munka-
szervezés alapjan az egész kitermelt fat kikoze-
litik és nem a vagasban, hanem a felsd-, vagy
alsorakodén daraboljak fel, ahol kiénnyebben
lehet megteremteni a mnagytermelékenységii
munkafeltételeit.

Kovetkeztetések.

A termelés futdszalagrendszerii megszer-
vezése a fakitermelés sordn kikiiszoboli a folos-
leges miiveleteket (a vagasi teriileten a tiizifa
sarangolisat és a ronkék maglyazasat) ezaltal
ecsokkenti a fakitermelés munkaerosziikségletiét.

A futoszalagrendszerii termelés (futdszalag)
egymashoz kapesolodé munkalatainak grafi-
kus iitemterv szerinti végrehajtiasa fokozza a
munkasok munkafegyelmét és a munka terme-
lékenységét, javitja a gépek kihasznalasat és
biztositja a termelési folyamat leheté leg-
nagyobb folyamatossagat.

A Dbrigadelszamolas ma létezé rendszerei
folytan gyakran fellelheté .egyenlosdi“ ki
kiiszobolése, a munkanak a futdészalagon valo
szigori megosztasa és a bérezés osztalyozasa
fokozza a munkasoknak a kitermelés fokozasara
vonatkozo érdekét.

A futészalagrendszerrel wégzett munkara
valé attérés folytan gyorsabban tokéletesednek
a technolégiai miiveletek é6s nagyobb figyel-
met szentelnek a munka gépesitésének és ész-
szeriisitésének.

A termelési teljesitGképesség  (kapacitas)
jobb kihasznaldsa, a termelési egységre fordi-
tott munkamennyiség esokkenése, valamint a
be nem fejezett termelési maradékoknak a leg-
kisebb mértékre valé leszoritisa folytan a
futoszalagrendszerii szervezés megteremti azo-
kat a feltételeket, amelyek esokkentik a fa-
kitermelés onkoltségeit és fokozzak annak gaz-
dasigossagat.

futoszalagrendszerii  termelés minden
bizonnyal legjelenttségteljesebb mozzanata az,
hogy ez az 1j eljaras megteremti azokat a fel-
tételeket, amelyek segitségével az egyesek
esticsteljesitményei és az egyes sztachanovistak
sikerei helyébe a futdszalagrendszerii munka
vonalan foglalkoztatott egész kozosségek szta-
ehanovista munkaja lép.

Helytelen lenne a jelen cikkbél azt a kovet-
keztetést levonni, hogy a termelés futészalag-
rendszerti szervezése a fakitermeld iizemekben
csak oly feltételek alapjan valdsithaté meg,
hogy a fakitermelés valamennyi munkajat egy-
idejtileg allitjuk bhe a futdszalagrendszerbe.
Kevés tapasztalat esetén ezt nehéz is volna
végrehajtani. Az egyes munkaszakaszoknak
(els6sorban a dontésnek, kozelitésnek, darabo-
lasnak) a futoészalagrendszerre vald egymas-
vtani fokozatos atallitasa: a leghelyesebb 1t
a végsd cél, a nagy termelékenységet biztositd
futoszalagrendszerti munkaszervezés elérésé
hez a fakitermel6 helyeken.:
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Organization of Forest Exploitation Aeccarding to Con-
vey System in the Industrialized Forest Management
of Maksatjihin. — Translation from Russiamn.

Organisation de la production dlaprés le systéme
d’enchainement des travaux dans le contonmement
forestier de Maxatihine.



